



Ayuntamiento Municipal de Peralta



RNC-4-16-00031-3

CALENDARIO DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR ETAPA

ACTIVIDADES	FECHA / HORA	LUGAR	REQUIERE APOYO
PRIMERA ETAPA PREPARACION			
Reunión con el alcalde/sa o director/a de Distrito Municipal para presentación del proceso.	22/11/21 - 3:PM	Ayuntamiento	No
Taller de capacitación con: Alcalde/sa, Regidores, Tesorero/a Encargado Presupuesto Participativo y asuntos comunitarios.	01/12/21 10:AM	Ayuntamiento	No
Sesión concejo de regidores para aprobar el reglamento de PPM, fondo de disponibilidad financiera y su asignación por secciones o bloques.	10/12/22 = 3:30 PM	11	
Taller de capacitación para el equipo de facilitadores y alcaldes pedáneos, líderes comunitarios y presidentes de juntas de vecinos, sobre cómo convocar las asambleas comunitarias	28/11/22 = 2: PM		Robel =
Acto de apertura presentación Calendario de asambleas y facilitadores	05/11/22 = 3: PM	Sala de Secreas	
Difusión sobre realización del PPM a través de los medios de comunicación.	3/2/22 - 10:AM	11	
SEGUNDA ETAPA CONSULTA A LA POBLACION			
Realización asambleas comunitarias o barriales.	05/11/22 = 3: PM	Ayuntamiento	
Realización asambleas seccionales o de bloque o delegados	11/11/22 10:PM	11	
Visitas de prefactibilidad técnica.			
Convocatoria y realización del cabildo abierto	10/12/22 5 PM	11	
TERCERA ETAPA TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO PIM			
Sesión de trabajo para incluir obras del Plan de inversión municipal en el presupuesto. Con el alcalde/sa, tesorero, planeamiento urbano y delegados.	24/11/22 - 10 AM	Ayuntamiento	
Capacitación del comité de seguimiento municipal sobre sus funciones.	15/12/22 10 AM	11	
Asambleas comunitarias para seleccionar los comités de obras o auditoría social.	05/11/22 = 3: PM	11	
Capacitación en estándares de calidad para supervisión de obras.	18/12/22 10:AM	11	Juáquez Sauchac
Encuentro de evaluación y avance cada 3 meses del comité de seguimiento municipal y autoridades municipales, para el seguimiento a la ejecución del PIM.			
Acto rendición de cuentas y lanzamiento nuevo proceso	19/12/22 2: PM		
Taller de evaluación de la experiencia del proceso de PPM e inicio de la 1ra. Etapa del siguiente año. Informe de cierre por parte del Comité Seguimiento a las autoridades municipales y a los delegados.			

